
Proponente: DATA: 23/08/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        1.016,19 1,28% 100%  R$        1.016,19  R$                    -    R$                    -   
2 DEMOLIÇÕES 4.887,09R$         6,13% 75%  R$        3.665,32 25%  R$        1.221,77  R$                    -   
3 INFRA E SUPRAESTRUTURA (MURO) 679,77R$            0,85% 25%  R$           169,94 75%  R$           509,83  R$                    -   
4 PAREDES E PAINÉIS 294,37R$            0,37% 100%  R$           294,37  R$                    -    R$                    -   
5 COBERTURA 32.978,80R$      41,38% 100%  R$      32.978,80  R$                    -    R$                    -   
6 ESQUADRIAS 4.030,85R$         5,06%  R$                    -   100%  R$        4.030,85  R$                    -   
7 REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS  R$        1.412,53 1,77% 50%  R$           706,27 50%  R$           706,27  R$                    -   
8 REVESTIMENTO DE PISO 1.684,48R$         2,11% 100%  R$        1.684,48  R$                    -    R$                    -   
9 PEITORIS E SOLEIRAS 725,65R$            0,91%  R$                    -   100%  R$           725,65  R$                    -   

10 PINTURA INTERNA 9.932,86R$         12,46% 30%  R$        2.979,86 70%  R$        6.953,00  R$                    -   
11 PINTURA EXTERNA 4.215,20R$         5,29%  R$                    -   100%  R$        4.215,20  R$                    -   
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 742,75R$            0,93% 100%  R$           742,75  R$                    -    R$                    -   
13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.390,37R$         1,74% 100%  R$        1.390,37  R$                    -    R$                    -   
14 LOUÇAS E METAIS 6.200,05R$         7,78%  R$                    -   100%  R$        6.200,05  R$                    -   
15 BARRAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃOS 2.378,30R$         2,98%  R$                    -   100%  R$        2.378,30  R$                    -   
16 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 2.097,05R$         2,63%  R$                    -   100%  R$        2.097,05  R$                    -   
17 CALÇADAS E ESTACIONAMENTO 2.898,84R$         3,64%  R$                    -   100%  R$        2.898,84  R$                    -   
18 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 1.590,38R$         2,00%  R$                    -   100%  R$        1.590,38  R$                    -   
19 SERVIÇOS FINAIS 538,20R$            0,68%  R$                    -   100%  R$           538,20  R$                    -   

79.693,74R$      100,00% 57% 45.628,35R$      43% 34.065,39R$      0% -R$                  
--- --- 57% 45.628,35R$      100% 79.693,74R$      100% 79.693,74R$      

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

 Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023

2º MÊS 3º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSÉ GILVANE MACHADO

Localidade de Serra do Lucindo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 05 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull ÍNDICES DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

12/09/2023 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Página 1 de 1


