



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS					
Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	23/08/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull	ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Localidade de Serra do Lucindo	SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1				

LOTE 05 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Serviços	Valor (R\$)	%	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.016,19	1,28%	100%	R\$ 1.016,19		R\$ -		R\$ -
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 4.887,09	6,13%	75%	R\$ 3.665,32	25%	R\$ 1.221,77		R\$ -
3	INFRA E SUPRAESTRUTURA (MURO)	R\$ 679,77	0,85%	25%	R\$ 169,94	75%	R\$ 509,83		R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 294,37	0,37%	100%	R\$ 294,37		R\$ -		R\$ -
5	COBERTURA	R\$ 32.978,80	41,38%	100%	R\$ 32.978,80		R\$ -		R\$ -
6	ESQUADRIAS	R\$ 4.030,85	5,06%		R\$ -	100%	R\$ 4.030,85		R\$ -
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS	R\$ 1.412,53	1,77%	50%	R\$ 706,27	50%	R\$ 706,27		R\$ -
8	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 1.684,48	2,11%	100%	R\$ 1.684,48		R\$ -		R\$ -
9	PEITORIS E SOLEIRAS	R\$ 725,65	0,91%		R\$ -	100%	R\$ 725,65		R\$ -
10	PINTURA INTERNA	R\$ 9.932,86	12,46%	30%	R\$ 2.979,86	70%	R\$ 6.953,00		R\$ -
11	PINTURA EXTERNA	R\$ 4.215,20	5,29%		R\$ -	100%	R\$ 4.215,20		R\$ -
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 742,75	0,93%	100%	R\$ 742,75		R\$ -		R\$ -
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.390,37	1,74%	100%	R\$ 1.390,37		R\$ -		R\$ -
14	LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.200,05	7,78%		R\$ -	100%	R\$ 6.200,05		R\$ -
15	BARRAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃOS	R\$ 2.378,30	2,98%		R\$ -	100%	R\$ 2.378,30		R\$ -
16	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 2.097,05	2,63%		R\$ -	100%	R\$ 2.097,05		R\$ -
17	CALÇADAS E ESTACIONAMENTO	R\$ 2.898,84	3,64%		R\$ -	100%	R\$ 2.898,84		R\$ -
18	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.590,38	2,00%		R\$ -	100%	R\$ 1.590,38		R\$ -
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 538,20	0,68%		R\$ -	100%	R\$ 538,20		R\$ -
TOTAL SIMPLES		R\$ 79.693,74	100,00%	57%	R\$ 45.628,35	43%	R\$ 34.065,39	0%	R\$ -
TOTAL ACUMULADO		---	---	57%	R\$ 45.628,35	100%	R\$ 79.693,74	100%	R\$ 79.693,74

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

JOSÉ GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023