



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS			
Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	18/03/2024
Objeto:	REFORMA COBERTURA - NEM JOÃO PEDRO ALBERTI	BDI (%):	22,71%
Local/obra:	Localidade de Rio D'Areia	ÍNDICES DE REFERÊNCIA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1	SINAPI	dez/23 DESONERADA

LOTE 01 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
Item	Serviços	Valor (R\$)	%	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				1º MÊS		2º MÊS	
				% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 428,09	0,16%	100%	R\$ 428,09		R\$ -
2	BLOCO 02				R\$ -		R\$ -
2.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 3.248,48	1,23%	100%	R\$ 3.248,48		R\$ -
2.2	COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO	R\$ 68.478,72	25,87%	65%	R\$ 44.511,17	35%	R\$ 23.967,55
2.3	FORRO DE PVC	R\$ 10.995,90	4,15%		R\$ -	100%	R\$ 10.995,90
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.328,07	2,77%		R\$ -	100%	R\$ 7.328,07
3	BLOCO 03				R\$ -		R\$ -
3.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 3.012,34	1,14%	100%	R\$ 3.012,34		R\$ -
3.2	COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO	R\$ 63.998,38	24,18%	65%	R\$ 41.598,95	35%	R\$ 22.399,43
3.3	FORRO DE PVC	R\$ 12.240,01	4,62%		R\$ -	100%	R\$ 12.240,01
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 5.999,55	2,27%		R\$ -	100%	R\$ 5.999,55
4	BLOCO 04				R\$ -		R\$ -
4.1	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	R\$ 3.088,88	1,17%	100%	R\$ 3.088,88		R\$ -
4.2	COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO	R\$ 60.994,87	23,05%	65%	R\$ 39.646,67	35%	R\$ 21.348,20
4.3	FORRO DE PVC	R\$ 10.496,55	3,97%		R\$ -	100%	R\$ 10.496,55
4.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.691,89	2,53%		R\$ -	100%	R\$ 6.691,89
5	PINTURA EXTERNA	R\$ 6.102,97	2,31%		R\$ -	100%	R\$ 6.102,97
6	DEMAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 815,72	0,31%		R\$ -	100%	R\$ 815,72
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 736,12	0,28%		R\$ -	100%	R\$ 736,12
TOTAL SIMPLES		R\$ 264.656,55	100%	51%	R\$ 135.534,58	49%	R\$ 129.121,97
TOTAL ACUMULADO		---	---	51%	R\$ 135.534,58	100%	R\$ 264.656,55

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

Bela Vista do Toldo, segunda-feira, 18 de março de 2024

VALDECIR KRAUSS
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO