
Proponente: DATA: 10/07/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        1.016,19 2% 100%  R$        1.016,19  R$                     -    R$                     -   
2 DEMOLIÇÕES 1.378,36R$         3% 100%  R$        1.378,36  R$                     -    R$                     -   
3 PAREDES E PAINÉIS 5.528,00R$         11% 100%  R$        5.528,00  R$                     -    R$                     -   
4 ESQUADRIAS 5.160,53R$         10%  R$                     -   100%  R$        5.160,53  R$                     -   
5 REVESTIMENTO DE PAREDES 11.160,05R$       23% 100%  R$      11.160,05  R$                     -    R$                     -   
6 REVESTIMENTO DE PISO 2.375,00R$         5% 100%  R$        2.375,00  R$                     -    R$                     -   
7 PEITORIS E SOLEIRAS  R$        1.232,48 2%  R$                     -   100%  R$        1.232,48  R$                     -   
8 PINTURA INTERNA 10.887,24R$       22%  R$                     -   100%  R$      10.887,24  R$                     -   
9 PINTURA EXTERNA 2.408,58R$         5%  R$                     -   100%  R$        2.408,58  R$                     -   

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.129,41R$         4% 50%  R$        1.064,70 50%  R$        1.064,70  R$                     -   
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.677,75R$         5% 75%  R$        2.008,31 25%  R$            669,44  R$                     -   
12 LOUÇAS E METAIS 3.317,32R$         7%  R$                     -   100%  R$        3.317,32  R$                     -   
13 SERVIÇOS FINAIS 213,38R$            0%  R$                     -   100%  R$            213,38  R$                     -   

49.484,27R$      100% 50% 24.530,61R$      50% 24.953,66R$      0% -R$                  
--- --- 50% 24.530,61R$      100% 49.484,27R$      100% 49.484,27R$      

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

 Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023

2º MÊS 3º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSÉ GILVANE MACHADO

Localidade de Serra do Lucindo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 01 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull ÍNDICES DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO
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