
Proponente: DATA: 10/07/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 DEMOLIÇÕES  R$        3.384,95 3% 100%  R$        3.384,95  R$                    -    R$                    -   
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1.326,93R$        1% 100%  R$        1.326,93  R$                    -    R$                    -   

3
INFRA E SUPRAESTRUTURA (PAREDES EM 
FRENTE AS JANELAS)

13.839,75R$      14% 75%  R$      10.379,81 25%  R$        3.459,94  R$                    -   

4
PAREDES E PAINÉIS (PAREDES EM FRENTE 
AS JANELAS)

6.941,46R$        7% 25%  R$        1.735,37 75%  R$        5.206,10  R$                    -   

5 PINTURA 8.174,54R$        8%  R$                    -   100%  R$        8.174,54  R$                    -   
6 PAVIMENTAÇÃO 48.465,01R$      48% 50%  R$      24.232,50 50%  R$      24.232,50  R$                    -   
7 ESQUADRIAS  R$        3.873,04 4%  R$                    -   100%  R$        3.873,04  R$                    -   
8 SERVIÇOS FINAIS 15.859,87R$      16%  R$                    -   100%  R$      15.859,87  R$                    -   

101.865,55R$    100% 40% 41.059,57R$      60% 60.805,98R$      0% -R$                  
--- --- 40% 41.059,57R$      100% 101.865,55R$    100% 101.865,55R$    

Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull ÍNDICES DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Localidade de Serra do Lucindo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 03 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

 Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023

2º MÊS 3º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSÉ GILVANE MACHADO
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