
Proponente: DATA: 10/07/2023 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 PISO  R$      10.907,50 22% 100%  R$      10.907,50  R$                    -    R$                    -   
2 BARRAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃOS 11.388,75R$      23% 100%  R$      11.388,75  R$                    -    R$                    -   
3 LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS 13.126,96R$      27% 100%  R$      13.126,96  R$                    -    R$                    -   
4 PINTURA INTERNA 7.027,67R$        14% 100%  R$        7.027,67  R$                    -    R$                    -   
5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 4.364,72R$        9% 100%  R$        4.364,72  R$                    -    R$                    -   
6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 2.063,08R$        4% 100%  R$        2.063,08  R$                    -    R$                    -   
7 SERVIÇOS FINAIS  R$           563,26 1% 100%  R$           563,26  R$                    -    R$                    -   

49.441,93R$      100% 100% 49.441,93R$      0% -R$                  0% -R$                  
--- --- 100% 49.441,93R$      100% 49.441,93R$      100% 49.441,93R$      

Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull ÍNDICES DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Localidade de Serra do Lucindo mai/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

 Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023

2º MÊS 3º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSÉ GILVANE MACHADO

04/09/2023 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Página 1 de 1


