
Proponente: DATA:
Objeto: BDI (%):
Local/obra:
Res. Técnico: SINAPI dez/23 DESONERADA

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 SERVIÇOS INICIAIS  R$           428,09 0,16% 100%  R$           428,09  R$                    -   
2 BLOCO 02  R$                    -    R$                    -   

2.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3.248,48R$         1,23% 100%  R$        3.248,48  R$                    -   
2.2 COBERTURA TELHA DE FIBROCIMENTO 68.478,72R$      25,87% 65%  R$      44.511,17 35%  R$      23.967,55 
2.3 FORRO DE PVC 10.995,90R$      4,15%  R$                    -   100%  R$      10.995,90 
2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.328,07R$         2,77%  R$                    -   100%  R$        7.328,07 
3 BLOCO 03  R$                    -    R$                    -   

3.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3.012,34R$         1,14% 100%  R$        3.012,34  R$                    -   
3.2 COBERTURA TELHA DE  FIBROCIMENTO 63.998,38R$      24,18% 65%  R$      41.598,95 35%  R$      22.399,43 
3.3 FORRO DE PVC 12.240,01R$      4,62%  R$                    -   100%  R$      12.240,01 
3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.999,55R$         2,27%  R$                    -   100%  R$        5.999,55 
4 BLOCO 04  R$                    -    R$                    -   

4.1 RETIRADAS E DEMOLIÇÕES 3.088,88R$         1,17% 100%  R$        3.088,88  R$                    -   
4.2 COBERTURA TELHA DE  FIBROCIMENTO 60.994,87R$      23,05% 65%  R$      39.646,67 35%  R$      21.348,20 
4.3 FORRO DE PVC  R$      10.496,55 3,97%  R$                    -   100%  R$      10.496,55 
4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.691,89R$         2,53%  R$                    -   100%  R$        6.691,89 
5 PINTURA EXTERNA 6.102,97R$         2,31%  R$                    -   100%  R$        6.102,97 
6 DEMAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 815,72R$            0,31%  R$                    -   100%  R$           815,72 
7 SERVIÇOS FINAIS 736,12R$            0,28%  R$                    -   100%  R$           736,12 

264.656,55R$    100% 51% 135.534,58R$    49% 129.121,97R$    
--- --- 51% 135.534,58R$    100% 264.656,55R$    

VALDECIR KRAUSS
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDOENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

 Bela Vista do Toldo, segunda-feira, 18 de março de 2024

2º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA

Localidade de Rio D'Areia
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 01 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

ÍNDICES DE REFERÊNCIA
REFORMA COBERTURA - NEM JOÃO PEDRO ALBERTI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 18/03/2024

22,71%
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