
Proponente: DATA:
Objeto: BDI (%):
Local/obra:
Res. Técnico: SINAPI jun/24 NÃO DES

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 SERVIÇOS INICIAIS  R$            392,13 0,34% 100%  R$            392,13  R$                     -   
2 CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO - MARGEM DIREITA  R$                     -    R$                     -   

2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.649,27R$         2,31% 100%  R$         2.649,27  R$                     -   
2.2 SAPATA 20.376,69R$       17,76% 60%  R$      12.226,01 40%  R$         8.150,68 
2.3 CORTINA DE CONTENÇÃO 34.150,36R$       29,76% 60%  R$      20.490,22 40%  R$      13.660,14 
3 CABECEIRA DE CONCRETO ARMADO - MARGEM ESQUERDA

3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 2.649,27R$         100%  R$         2.649,27  R$                     -   
3.2 SAPATA 20.376,69R$       17,76% 60%  R$      12.226,01 40%  R$         8.150,68 
3.3 CORTINA DE CONTENÇÃO 34.150,36R$       29,76% 60%  R$      20.490,22 40%  R$      13.660,14 

114.744,77R$    98% 62% 71.123,13R$      38% 43.621,64R$      
--- --- 62% 71.123,13R$      100% 114.744,77R$    

VALDECIR KRAUSS
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

CABECEIRA PADRÃO EM CONCRETO ARMADO PARA KIT DE TRANSPOSIÇÃO DEFESA CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 19/07/2024
22,71%

DIVERSOS
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

ÍNDICES DE REFERÊNCIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

 Bela Vista do Toldo, sexta-feira, 19 de julho de 2024

2º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
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