



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull	ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Localidade de Serra do Lucindo	SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1				

LOTE 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor (R\$)	%	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO
1	PISO	R\$ 10.907,50	22%	100%	R\$ 10.907,50		R\$ -		R\$ -
2	BARRAS DE SEGURANÇA E CORRIMÃOS	R\$ 11.388,75	23%	100%	R\$ 11.388,75		R\$ -		R\$ -
3	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	R\$ 13.126,96	27%	100%	R\$ 13.126,96		R\$ -		R\$ -
4	PINTURA INTERNA	R\$ 7.027,67	14%	100%	R\$ 7.027,67		R\$ -		R\$ -
5	PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 4.364,72	9%	100%	R\$ 4.364,72		R\$ -		R\$ -
6	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	R\$ 2.063,08	4%	100%	R\$ 2.063,08		R\$ -		R\$ -
7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 563,26	1%	100%	R\$ 563,26		R\$ -		R\$ -
TOTAL SIMPLES		R\$ 49.441,93	100%	100%	R\$ 49.441,93	0%	R\$ -	0%	R\$ -
TOTAL ACUMULADO		---	---	100%	R\$ 49.441,93	100%	R\$ 49.441,93	100%	R\$ 49.441,93

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

JOSÉ GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023