



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Proponente:	MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO	DATA:	10/07/2023	BDI (%):	22,71%
Objeto:	Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull	ÍNDICES DE REFERÊNCIA			
Local/obra:	Localidade de Serra do Lucindo	SINAPI	mai/23	DESONERADA	
Res. Técnico:	Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1				

LOTE 03 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor (R\$)	%	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R\$ EXECUTADO
1	DEMOLIÇÕES	R\$ 3.384,95	3%	100%	R\$ 3.384,95		R\$ -		R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.326,93	1%	100%	R\$ 1.326,93		R\$ -		R\$ -
3	INFRA E SUPRAESTRUTURA (PAREDES EM FRENTE AS JANELAS)	R\$ 13.839,75	14%	75%	R\$ 10.379,81	25%	R\$ 3.459,94		R\$ -
4	PAREDES E PAINÉIS (PAREDES EM FRENTE AS JANELAS)	R\$ 6.941,46	7%	25%	R\$ 1.735,37	75%	R\$ 5.206,10		R\$ -
5	PINTURA	R\$ 8.174,54	8%		R\$ -	100%	R\$ 8.174,54		R\$ -
6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 48.465,01	48%	50%	R\$ 24.232,50	50%	R\$ 24.232,50		R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 3.873,04	4%		R\$ -	100%	R\$ 3.873,04		R\$ -
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 15.859,87	16%		R\$ -	100%	R\$ 15.859,87		R\$ -
TOTAL SIMPLES		R\$ 101.865,55	100%	40%	R\$ 41.059,57	60%	R\$ 60.805,98	0%	R\$ -
TOTAL ACUMULADO		---	---	40%	R\$ 41.059,57	100%	R\$ 101.865,55	100%	R\$ 101.865,55

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

JOSÉ GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023