PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 10/07/2023 | BDI(%): | 22,71%
Objeto: Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Serra do Lucindo SINAPI mai/23 DESONERADA
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
LOTE 01 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
Item Servigos Valor (RS) % 12 MES 22 MES 32 MES
% EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO
1 SERVICOS INICIAIS RS 1.016,19 | 2% 100% RS 1.016,19 RS - RS -
2 DEMOLIGOES RS  1.378,36| 3% 100% RS  1.378,36 RS - RS -
3 PAREDES E PAINEIS RS 5.528,00 [ 11% 100% RS 5.528,00 RS - RS -
4 ESQUADRIAS RS 5.160,53 | 10% RS - 100% RS 5.160,53 RS -
5 REVESTIMENTO DE PAREDES RS 11.160,05 | 23% 100% RS 11.160,05 RS - RS -
6 REVESTIMENTO DE PISO RS 2.375,00 | 5% 100% RS 2.375,00 RS - RS -
7 PEITORIS E SOLEIRAS RS 1.232,48 | 2% RS - 100% RS 1.232,48 RS -
8 PINTURA INTERNA RS 10.887,24 | 22% RS - 100% RS 10.887,24 RS -
9 PINTURA EXTERNA RS 2.408,58 | 5% RS - 100% RS 2.408,58 RS -
10 INSTALACOES ELETRICAS RS 2.129,41 | 4% 50% RS 1.064,70 50% RS 1.064,70 RS -
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 2.677,75 | 5% 75% RS 2.008,31 25% RS 669,44 RS -
12 LOUCAS E METAIS RS 3.317,32 | 7% RS - 100% RS 3.317,32 RS -
13 SERVICOS FINAIS RS 213,38 | 0% RS - 100% RS 213,38 RS -
TOTAL SIMPLES RS 49.484,27 | 100% 50% RS 24.530,61 50% RS 24.953,66 0% RS -
TOTAL ACUMULADO --- --- 50% RS 24.530,61 100% RS 49.484,27 100% RS 49.484,27

04/09/2023

JOSE GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023
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