PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 10/07/2023 | BDI(%): | 22,71%
Objeto: Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Serra do Lucindo SINAPI mai/23 DESONERADA
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
LOTE 03 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
Item Servigos Valor (RS) % 12 MES 22 MES 32 MES
% EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO
1 DEMOLICC)ES RS 3.384,95| 3% 100% RS 3.384,95 RS - RS -
2 MOVIMENTACAO DE TERRA RS 1.326,93 | 1% 100% RS 1.326,93 RS - RS -
INFRA E SUPRAESTRUTURA (PAREDES EM
3 ( RS 13.839,75 | 14% 75% RS 10.379,81 25% RS 3.459,94 RS -
FRENTE AS JANELAS)
PAREDES E PAINEIS (PAREDES EM FRENTE
4 ( RS 6.941,46 | 7% 25% RS 1.735,37 75% RS 5.206,10 RS -
AS JANELAS)
5 PINTURA RS 8.174,54 | 8% RS - 100% RS 8.174,54 RS -
6 PAVIIVIENTACAO RS 48.465,01 | 48% 50% RS 24.232,50 50% RS 24.232,50 RS -
7 ESQUADRIAS RS 3.873,04| 4% RS - 100% RS 3.873,04 RS -
8 SERVICOS FINAIS RS 15.859,87 | 16% RS - 100% RS 15.859,87 RS -
TOTAL SIMPLES RS 101.865,55 | 100% 40% RS 41.059,57 60% RS 60.805,98 0% RS -
TOTAL ACUMULADO - --- 40% RS 41.059,57 100% RS 101.865,55 100% RS 101.865,55
FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSE GILVANE MACHADO
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO
Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023
04/09/2023 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Paginaldel



