PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIGAO DE PREGOS

Proponente: |MUNICIPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 10/07/2023 | BDI(%): | 22,71%
Objeto: Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull iNDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Serra do Lucindo SINAPI mai/23 DESONERADA
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
LOTE 02 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
Item Servigos Valor (RS) % 12 MES 22 MES 32 MES
% EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO
1 PISO RS 10.907,50( 22% 100% RS 10.907,50 RS - RS -
2 BARRAS DE SEGURANCA E CORRIMAOS RS 11.388,75 | 23% 100% RS 11.388,75 RS - RS -
3 LOUCAS, METAIS E ACABAMENTOS RS 13.126,96 | 27% 100% RS 13.126,96 RS - RS -
4 PINTURA INTERNA RS 7.027,67 | 14% 100% RS 7.027,67 RS - RS -
5 PLACAS DE SINALIZACAO RS 4.364,72 | 9% 100% RS 4.364,72 RS - RS -
6 SERVICOS DE MANUTENCAO RS 2.063,08 | 4% 100% RS 2.063,08 RS - RS -
7 SERVICOS FINAIS RS 563,26 1% 100% RS 563,26 RS - RS -
TOTAL SIMPLES RS 49.441,93 | 100% 100% RS 49.441,93 0% RS = 0% RS o
TOTAL ACUMULADO --- --- 100% RS 49.441,93 100% RS 49.441,93 100% RS 49.441,93

04/09/2023

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

JOSE GILVANE MACHADO
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO
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