PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86
Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIGCAO DE PRECOS
Proponente: |MUNICiPIO DE BELA VISTA DO TOLDO DATA: | 23/08/2023 | BDI (%): | 22,71%
Objeto: Quadra de grama sintética - N.E.M. Juliana Tomporoski Krull INDICES DE REFERENCIA
Local/obra: Localidade de Serra do Lucindo SINAPI mai/23 DESONERADA
Res. Técnico: |Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1
LOTE 05 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
SERVICOS A EXECUTAR
Item Servigos Valor (RS) % 12 MES 22 MES 32 MES
% EXECUTADA | RS EXECUTADO | % EXECUTADA | R$ EXECUTADO | % EXECUTADA | RS EXECUTADO
1 SERVICOS INICIAIS RS 1.016,19| 1,28% 100% RS 1.016,19 RS - RS -
2 DEMOLICOES RS 4.887,09 | 6,13% 75% RS 3.665,32 25% RS 1.221,77 RS -
3 INFRA E SUPRAESTRUTURA (MURO) RS 679,77 | 0,85% 25% RS 169,94 75% RS 509,83 RS -
4 PAREDES E PAINEIS RS 294,37 | 0,37% 100% RS 294,37 RS - RS -
5 COBERTURA RS 32.978,80 | 41,38% 100% RS 32.978,80 RS - RS -
6 ESQUADRIAS RS 4.030,85 [ 5,06% RS - 100% RS 4.030,85 RS -
7 REVESTIMENTO DE PAREDES E MUROS RS 1.412,53 | 1,77% 50% RS 706,27 50% RS 706,27 RS -
8 REVESTIMENTO DE PISO RS 1.684,48 | 2,11% 100% RS 1.684,48 RS - RS -
9 PEITORIS E SOLEIRAS RS 725,65 | 0,91% RS - 100% RS 725,65 RS -
10 PINTURA INTERNA RS 9.932,86 | 12,46% 30% RS 2.979,86 70% RS 6.953,00 RS -
11 PINTURA EXTERNA RS 4.215,20 | 5,29% RS - 100% RS 4.215,20 RS -
12 INSTALACOES ELETRICAS RS 742,75 | 0,93% 100% RS 742,75 RS - RS -
13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 1.390,37 | 1,74% 100% RS 1.390,37 RS - RS -
14 LOUCAS E METAIS RS 6.200,05 | 7,78% RS - 100% RS 6.200,05 RS -
15 BARRAS DE SEGURANCA E CORRIMAQS RS 2.378,30 | 2,98% RS - 100% RS 2.378,30 RS -
16 PLACAS DE SINALIZACAO RS 2.097,05 | 2,63% RS - 100% RS 2.097,05 RS -
17 CALCADAS E ESTACIONAMENTO RS 2.898,84 | 3,64% RS - 100% RS 2.898,84 RS -
18 SERVICOS DE MANUTENCAO RS 1.590,38 | 2,00% RS - 100% RS 1.590,38 RS -
19 SERVICOS FINAIS RS 538,20 | 0,68% RS - 100% RS 538,20 RS -
TOTAL SIMPLES R$ 79.693,74 | 100,00% 57% RS 45.628,35 43% RS 34.065,39 0% RS -
TOTAL ACUMULADO 57% RS 45.628,35 100% RS 79.693,74 100% RS 79.693,74
FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA JOSE GILVANE MACHADO
ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1 PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Bela Vista do Toldo, quarta-feira, 23 de agosto de 2023
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